



Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Asia 4 / Liite 1

30.8.2007

Yhteistyöhankkeiden jatkovalmistelun tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen mukaisten yhteistyöhankkeiden jatkovalmistelua varten kesäkuussa 2006 asetettujen 14 työryhmän työskentely on edennyt toimeksiannon mukaisesti.

Tilannekatsauksen tiedot perustuvat työryhmien neljänsiin väliraportteihin.

Seudun kansainvälisen kilpailukyvyyn parantamiseen tähtäävät hankkeet

Työvoimaryhmä jätti 15.1.2007 loppuraportin ehdotuksista työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Niillä pyritään työelämän muutosten ja tarpeiden ennakointiin koulutuksessa, riittävän koulutuksen turvaamiseen sekä aktiiviseen maahanmuuttopoliitiikkaan. Kaupungit huolehtivat työnantajina henkilöstöpolitiikan kehittämisestä - työtä on toteuttanut seudullinen henkilöstöstrategiaprojekti (Henstra), joka päättyi helmikuun lopussa. Työryhmän loppuraportti on merkitty tiedoksi ja päätetty, että työryhmä jatkaa laatimalla suunnitelman ja ohjelman hankkeineen, resursseineen ja aikatauluineen 31.5.2007 mennessä. Jatkotoimenpide-ehdotukset ovat neuvottelukunnan käsittelyssä 4.9.2007.

Elinkeinoryhmä on uusien yritysten syntymisen ja nykyisten yritysten kasvun edistämiseksi valmistellut eri toimenpiteitä kuten maahanmuuttajien yhteistä yrityspalvelutoimintamallia ja seudullisten yrityspalvelupisteiden perustamista sekä arvioinut yrityshautomotoiminnan tuloksellisuutta. Lisäksi työryhmä on edistänyt kilpailukykyisiä kasvuklustereita ja klusteriyhteistyötä tukemalla yhdeksän osaamisklusterin (Uudenmaan osaamiskeskusohjelma 2007-2013) toteutusta. Osaamiskeskusohjelmaa täydentävä klusteriohjelma käynnistyi toimitusketjujen osalta vuoden alussa. Työryhmä on myös seurannut ja arvioinut innovaatiostrategian toteutumista. Lisäksi ryhmä on valmistellut toimenpiteitä kansainvälisyyden edistämiseksi ja kansainvälisiin yrityksiin ja investointeihin panostamiseksi mm. osallistumalla pääkaupunkiseudun yhteisen markkinointiyhtiön, Greater Helsinki Promotion, strategiaprosessiin. Seudullista yhteistyötä kansainvälisissä hankkeissa sekä liittyen kansainvälisten verkostojen hyödyntämiseen on edistetty.

Pääkaupunkiseudun yhteistyön syventäminen liittyen matkailuun ja suur tapahtumiin on käynnistynyt.

Seudullisesti erittäin merkittävänä hankkeena elinkeinoryhmä on aloittanut pääkaupunkiseudun kilpailukykystrategian valmistelun elokuussa 2007. Tavoitteena on toteuttaa strategiaprosessi pääosin kesään 2008 mennessä. Lisäksi elinkeinoryhmä valmistele "Julkiset hankinnat innovaatioiden moottorina" -hanketta.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen tähtäävät hankkeet

MAL-ryhmän käynnistämä Greater Helsinki Vision 2050 -kansainvälinen ideakilpailu on edennyt aikataulussa. Kilpailutöitä jätettiin määräaikaan mennessä 109 kpl.

Työryhmän omalta osaltaan valmisteleva kunta- ja palvelurakenneuudistuslain edellyttämää kaupunkiseutusuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustoissa 19.6.2007. MAL-osio valmisteltiin Helsingin seudun yhteistyökokouksen päätöksen perusteella koko seudun kattavana. Suunnitelmassa määriteltiin yhteisvastuullisen asuntopolitiikan perusta – 20 % kuntien asuntotuotannosta tulee olla valtion tuke-
maa vuokra-asuntotuotantoa. Sisältö täsmennetään vuoden 2007 loppuun mennessä yhdessä valmisteltavassa Helsingin seudun MA-2017 –ohjelmassa. Ohjelmassa käsitellään myös asuntotuotannon edellyttämät liikenne- ja palveluinvestoinnit, joiden toteutus edellyttää valtion sitoutumista. Liikenneasiat ovat ohjelmassa mukana siinä määrin kuin on vaikutusta toteuttavaan maankäyttöön. Liikennehankkeet otetaan mukaan PLJ 2007 ja Kehyli:n mukaisina.

Työryhmän loppuraportti valmistuu 31.12.2007.

Asuntoasiain ryhmän 19.1.2007 valmistuneessa väliraportissa on kuvattu pääkaupunkiseudun kaupunkien asuntotuotannon nykytilaa ja vaihtoehtoisia yhteistyömalleja sekä arvioitu mallien hyötyjä ja haittoja eri näkökannoilta. Työryhmä jatkaa asian valmistelua vuoden loppuun asti yhteistyössä MAL-työryhmän kanssa.

Joukkoliikennetyöryhmä on laatinut kuvaukset seuraavista aihealueista: joukkoliikenteen nykytila, tariffijärjestelmä, pohjoismainen vertailu, volyymivertailua, säädös-tarkastelu, joukkoliikenteen organisointivaihtoehdot, organisointivaihtoehtojen toiminnalliset kuvaukset sekä organisointivaihtoehtojen taloudellinen ja verotuksellinen arviointi. Lisäksi on selvitetty yhtiömallin soveltuvuutta joukkoliikenteen järjestämiseen sekä organisointivaihtoehtojen taloudellista ja verotuksellista arviointia. Työryhmän loppuraportin tuli valmistua 30.6.2007 mennessä. Työryhmälle on myönnetty lisäaikaa 31.8.2007 saakka.

Hyvinvointipalvelujen parantamista ja palvelutuotannon tehostamiseen tähtäävät hankkeet

Sosiaali- ja terveystyöryhmältä valmistui 16.2.2007 raportti, jossa on esitetty 15 toimenpide-ehdotusta liittyen palvelujen yhteiskäytön laajentamiseen sekä ruotsinkielisten palvelujen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kehittämiseen. Lisäksi raportissa on kuvattu pääkaupunkiseudun lähtökohtia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä nykyistä palveluverkkoa. Raportti on toiminut pohjana em. kaupunkiseutusuunnitelman palvelut-osion valmistelussa. Toimenpide-ehdotusten toteuttaminen on käynnissä. Yritysterveydenhuollon osalta on sovittu, että Vantaan kaupunki ottaa vetovastuun asiassa. Lasten päivähuollon osalta kehittämisen ensimmäinen vaihe on toteutettu. Jatkotyö esiopetuspalvelujen käyttämisestä yli kuntarajojen ja sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseksi ovat käynnistyneet.

Työryhmä jatkaa työtään toimeksiannon mukaan 31.12.2007 asti.

Koulutusryhmän valmisteltavina olevista hankkeista on 29.3.2007 valmistunut loppuraportti. Raporttiin sisältyy 15 ehdotusta palvelujen yhteiskäytön laajentamisesta tai kehittämisestä. Ehdotuksia valmisteltiin viidessä asiantuntijatyöryhmässä. Lukiokoulutuksen kustannustenjaon ehdotusten valmistelu on edelleen vireillä. Ammatillisen koulutuksen yhteistyön kehittämiseksi on valmistunut yhteistyösopimus, joka on hyväksytty seudun kunnissa. Kunnallisten ammattikorkeakoulujen uudelleenorganisoinniksi on perustettu uusi Metropolia ammattikorkeakoulu, joka toteutuu yhdistämällä Stadian ja Evtek - ammattikorkeakoulun toiminnot 1.8.2008 al-

kaen. Koulutusryhmän loppuraportti on toiminut pohjana em. kaupunkiseutusuunnitelman palvelut-osion valmistelussa. Ehdotukset ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämiseksi valmistuvat syyskuussa.

Teknisen toimen ryhmällä on ollut viisi valmisteluryhmää (kiinteistöjen hoito ja siivous, katujen ja yleisten alueiden hoito, varikkotoimi, ympäristöhallinto sekä pelastuslaitosten ja kolmannen sektorin työnjako), joiden loppuraporttien valmistelu on loppusuoralla. Katujen ja yleisten alueiden hoidon valmisteluryhmä esittää isäntäkuntamallin käyttöönottoa kahdessa toiminnossa ja yhteistyön kehittämistä nyky-mallilla 13 eri toiminnossa. Varikkotoimen valmisteluryhmä katsoo, että tarkoituksenmukaisin etenemistapa on lähteä liikkeelle asteittaisesta yhteistyön lisäämisestä ja käytäntöjen yhtenäistämisestä. Ympäristöhallinnon valmisteluryhmä ehdottaa, että pääkaupunkiseudun kaupunkien ympäristöhallintoa kehitetään ns. palveluvaihtoehdon mukaisesti. Työryhmän loppuraportti valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Ruotsinkielisten palvelujen ryhmä julkaisi tammikuun lopussa ensimmäisen version työryhmän raportista, jossa on ehdotuksia pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten palvelujen kehittämiseksi. Lisäksi työryhmä on selvittänyt ruotsinkielisen väestön yhteispalvelupisteiden, sähköisten ja puhelinpalvelujen kehittämisvaihtoehtoja. Työryhmän loppuraportti on valmistunut määräaikaan mennessä (31.5.2007) ja ehdotukset ovat neuvottelukunnan käsittelyssä 4.9.2007.

Vesi- ja viemärilaitosryhmä on kartoittanut pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärilaitosalan nykyistä toimintaa sekä kuvannut sopimus pohjaista yhteistoimintaa. Jatko-tarkastelun kohteena on neljä yhteistyömallia. Työryhmältä on valmistunut ehdotus pääkaupunkiseudun vesihuoltopalveluorganisaation visioksi vuodelle 2012. Lisäksi työryhmä kävi läpi yhdistämiseen liittyviä keskeisimpiä etuja ja haittoja, edellytyksiä onnistumiselle sekä teemoja, jotka tulee ratkaista eri yhteistyömallivaihtoehdoissa. Yhteistyömallien taloudellisten ja verotuksellisten tekijöiden arvioinnista ja analyysistä teetetään asiantuntijaselvitys. Työryhmän loppuraportti valmistuu 30.11.2007.

Muut yhteistyöhankkeet

Hankintatyöryhmä selvitti yhteishankintayksikön perustamisen edellytyksiä ja vaihtoehtoisia organisointimalleja sekä yhteistyön tiivistämistä hankintatoiminnassa. Työryhmän raportti valmistui joulukuussa 2006. Yhteisen hankintaorganisaation perustamisen valmistelua jatketaan kaupungeissa ja yhteistyönä siten, että tarvittavat päätökset voidaan tehdä vuoden 2010 alussa, jos yhteishankintaorganisaation perustamisen edellytykset (sovitut kaupunkikohtaiset ja yhteiset kehittämistoimenpiteet) on toteutettu. Tilannekatsaus jatkotyöstä on neuvottelukunnassa 4.9.2007.

Tietohallintoryhmä on selvittänyt kaupunkien tietohallinnon tunnuslukuja, henkilöresursseja ja ohjausmalleja sekä seudullisen tietohallinnon olemassa olevia ja vaihtoehtoisia ohjausmalleja. Lisäksi työryhmä on selvittänyt yhteisen palvelutuotannon vaatimuksia tietojärjestelmien yhteen toimivuudelle ja tieto- ja viestintäteknisille ratkaisuille, yhteishankintojen kohteita ja yhteistyömallia KuntalIT:n kanssa.

Työryhmän loppuraportti valmistuu 31.8.2007.

Seutuyhteistyöryhmän valmisteleva muutosehdotus PKS-neuvottelukunnan poliittisen edustavuuden laajentamiseksi hyväksyttiin pääkaupunkiseudun kaupunkien kaupunginvaltuustoissa joulukuussa 2006. Muutos astui voimaan 1.1.2007 alkaen. Päätöksen johdosta neuvottelukunnan kokoonpanoa laajennettiin neuvottelukunnan kokouksessa 13.2.2007 kahdella uudella jäsenellä. Neuvottelukunnan nykyisten

menettelytapojen ja seutuyhteistyön organisointiin liittyvien kehittämis ehdotusten valmisteluun työryhmä on saanut lisäaikaa vuoden 2007 loppupuolelle asti, sillä asiat liittyvät olennaisesti vireillä olevaan omistajaohjausjärjestelmän kehittämiseen eikä välittömiä muutoksia ole tarkoituksenmukaista tehdä vielä tässä vaiheessa. Työryhmän loppuraportti valmistuu 30.10.2007.

Omistajaohjausryhmä on selvittänyt kaikki yhteiset omistetut yhtiöt ja yhteisessä määräysvallassa olevat säätiöt sekä muut yhteisöt, jotka ovat yhteisen edunvalvonnan kannalta merkittäviä. Työryhmä on määritellyt näistä omistajaohjauksen kannalta merkittävät yhteisöt ja ryhmitellyt ne ohjaustavan ja -tason mukaan. Työryhmä on laatinut myös vaihtoehtoisia omistajaohjausmalleja sekä suosituksia Hyvä hallintotapa – ohjeeksi sekä yhtiöjärjestys – ja osakassopimusmalleiksi. Työryhmän loppuraportti valmistuu 30.10.2007.