


## PKS KOKO suunnittelun ja hankkeistuksen eteneminen vuonna 2009- 2010

PKS KOKO:n suunnitteluajataulu 2009-2010



### PKS KOKO:n ETENEMINEN

1. Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Kirkkonummi jättävät yhteisen PKS KOKO ohjelmahakuehdotuksensa ohjelmakaudeksi 2010–2013 Työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) kesäkuun loppuun mennessä ja varautuvat vuoden 2010 talousarvioissaan ohjelman toteuttamiseen
2. Valtioneuvosto tekee KOKO:a ja siihen kaudeksi 2010–2013 nimettäviä alueita koskevan päätöksen syksyllä 2009
3. Ohjelman aloituksen julkistaminen, kumppanisopimukset ja organisoinnista sopiminen
4. Valtioneuvoston päätöksen jälkeen ohjelmaan nimetyt alueet tekevät vuotta 2010 koskevat toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja perusrahoitussuunnitelmansa

### PKS KOKO:n TOIMENPITEIDEN JA HANKKEIDEN SUUNNITTELUN ETENEMINEN

1. Sidosryhmien kanssa ohjelma toimintatavoista, vuorovaikutteisesta hankesuunnitteluprosessista sopiminen ja sen käynnistäminen touko-kesäkuussa 2009
2. Sidosryhmät aloittavat hankkeiden suunnittelun elokuussa 2009
3. Hankkeiden vastuutahot jättävät hanke-ehdotuksensa PKS Kaupunkiohjelma johtoryhmälle marraskuussa 2009
4. Hankkeiden käsittely ja kärkihankkeiden valinta
5. Kärkihankkeiden käynnistys alkuvuodesta 2010